
Gestion de projet


Niveau d'étude
BAC +4  Composante

École 
Supérieure 
d'Ingénieurs en 
Technologies 
Innovantes

Présentation

Description

Mutualisé avec PS4

Objectifs

Connaître les grands principes de la gestion de projet en entreprise

Pré-requis obligatoires

Aucun

Contrôle des connaissances

Contrôle continu

Syllabus

ThèmeC/

TD

ContenuObjectif 

pedagogique
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Caractériser 

un 

projet

CTerminologie

Approche 

globale

Déroulement 

d'un 

projet

Définir 

un 

cahier 

des 

charges

Assimiler 

le 

jargon 

de 

l'entreprise 

en 

termes 

de 

gestion 

de 

projet 

et 

acquérir 

les 

outils 

pour 

caractériser 

les 

besoins

L'organisation 

en 

mode 

projet

CTypes 

d'organisation 

et 

leurs 

caractéristiques

L'organisation 

du 

management 

de 

projet

L'organisation 

du 

travail 

sur 

un 

projet

Pouvoir 

s'organiser 

en 

mode 

projet

Rôles 

et 

compétences 

du 

responsable 

du 

projet

CSes 

tâches 

et 

charges 

de 

travail

Ses 

capacités 

managériales 

et 

Définir 

les 

rôles 

dans 

un 

groupe 

et 

savoir 

assurer 

une 
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son 

profil

autorité 

pour 

le 

chef 

de 

projet

Management 

de 

l'équipe

CFondement 

du 

management

Spécificité 

du 

management 

de 

projet

Conditions 

du 

succès 

du 

travail 

en 

groupe

Manager 

un 

projet/

équipe 

projet

Planification 

opérationnelle 

du 

projet

TDLes 

modèles 

de 

planification : 

Le 

planning, 

réseau 

logique, 

le 

chemin 

critique

Méthodes 

d'estimation 

des 

durées

Les 

logiciels 

de 

planification 

et 

de 

gestion 

de 

projet

Planifier 

un 

projet 

et 

utiliser 

les 

outils 

de 

'scheduling' 

afin 

de 

pouvoir 

suivre 

le 

déroulement 

du 

projet
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Le 

pilotage 

et 

le 

suivi 

du 

projet

TDLes 

activités 

de 

suivi 

du 

projet

L'analyse 

de 

risque

L'analyse 

financière

Pouvoir 

analyser 

et 

prendre 

des 

décisions 

dans 

le 

cadre 

d'un 

projet

Évaluation 

et 

clôture 

du 

projet

TDLes 

méthodes 

d'évaluation

Les 

phases 

de 

clôture

Retour 

et 

gestion 

du 

changement

La 

capacité 

à 

évaluer 

un 

projet

Argumenter 

et 

vendre 

son 

projet

TDArgumenter 

et 

vendre 

son 

projet

La 

capacité 

à 

présenter 

un 

projet 

et 

le 

faire 

adopter 

(par 

exemple, 

un 

besoin 

d'investissement)
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